




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10087253
«Формирование функциональной грамотности младших школьников»

1. Основные положения

Куратор проекта: Тишина Е.Г., начальник департамента образования Белгородской области	
Руководитель проекта: Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Тишина Е.Г., начальник департамента образования Белгородская области.	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1		Создание базы учителей начальной школы общеобразовательных организаций муниципальных образований области:	55	16.09.2019	29.11.2019	Отчет об окончании блока работ проекта	Демина О.А.
1.1	П	Определение пилотных общеобразовательных организаций Белгородской области и учителей начальных классов – участников проекта из числа сотрудников данных организаций	9	30.09.2019	10.10.2019	Перечень пилотных общеобразовательных организаций	Пульная С.А.
1.2	П	Подготовка приказа департамента образования Белгородской области о создании базы педагогов начальной школы общеобразовательных организаций области	3	21.11.2019	25.11.2019	Приказ департамента образования Белгородской области о создании базы педагогов начальной школы общеобразовательных организаций области	Пульная С.А.
1.3	П	Размещение приказа о создании базы педагогов начальной школы общеобразовательных организаций области на сайте ОГАОУ ДПО	5	25.11.2019	29.11.2019	Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Пульная С.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		«БелИРО»					
1.4	П	Проведение инструктивного вебинара с руководителями пилотных образовательных организаций и педагогами по вопросу формирования функциональной грамотности у младших школьников	1	31.10.2019	31.10.2019	Программа проведения вебинара	Серых Л.В.
2.		Разработка и проведение диагностик уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся начальной школы:	439	16.09.2019	20.05.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Пульная С.А.
2.1	П	Разработка диагностического инструментария для организации и проведения стартовой, промежуточной и итоговой диагностики уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся начальной школы	44	16.09.2019	14.11.2019	Диагностический инструментарий, скан трудового договора на условиях почасовой оплаты	Репринцева Г.А.
2.2		<i>Проведение диагностик уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся начальной школы</i>	394	<i>18.11.2019</i>	<i>20.05.2021</i>	<i>Отчет об окончании блока работ проекта</i>	<i>Пульная С.А.</i>
2.2.1	Р	Проведение стартовой диагностики уровня формирования функциональной грамотности у не менее 400 обучающихся начальной школы (2019)	9	18.11.2019	28.11.2019	Письмо о проведении диагностики	Репринцева Г.А.
2.2.2	П	Подготовка аналитической информации о проведении стартовой диагностики уровня сформированности функциональной грамотности у не менее 400 обучающихся начальной школы (2019)	4	02.12.2019	05.12.2019	Аналитическая справка по результатам проведенной диагностики	Репринцева Г.А.
2.2.3	Р	Проведение промежуточной диагностики уровня сформированности функциональной грамотности у не менее 400 обучающихся начальной школы(2020)	10	06.04.2020	17.04.2020	Письмо о проведении диагностики	Репринцева Г.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
2.2.4	П	Подготовка аналитической информации о проведении промежуточной диагностики уровня формирования функциональной грамотности у не менее 400 обучающихся начальной школы (2020)	5	20.04.2020	24.04.2020	Аналитическая справка по результатам проведенной диагностики	Репринцева Г.А.
2.2.5	Р	Проведение итоговой диагностики формирования функциональной грамотности у не менее 400 обучающихся начальной школы (2021)	10	05.04.2021	16.04.2021	Письмо о проведении диагностики	Репринцева Г.А.
2.2.8	П	Подготовка аналитической информации о проведении итоговой диагностики формирования функциональной грамотности у не менее 400 обучающихся начальной школы (2021)	5	19.04.2021	23.04.2021	Аналитические справки по результатам проведенных диагностик	Репринцева Г.А.
3.		Повышение уровня профессиональной компетентности учителей начальных классов по формированию функциональной грамотности у обучающихся начальной школы	415	23.10.2019	25.05.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Демина О.А.
3.1.		<i>Организация и проведение семинаров для учителей начальных классов по формированию функциональной грамотности обучающихся начальной школы (не менее 4 семинаров):</i>	415	<i>23.10.2019</i>	<i>25.05.2021</i>	<i>Отчет об окончании блока работ проекта</i>	<i>Пульная С.А.</i>
3.1.1	П	Разработка программы 1-го семинара для учителей начальных классов по формированию функциональной грамотности обучающихся начальной школы	2	14.10.2019	15.10.2019	Утвержденная программа семинаров	Серых Л.В.
3.1.2	П	Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении 1-го семинара (2019 г.)	5	16.10.2019	29.10.2019	Приказ о проведении семинара	Демина О.А.
3.1.3	П	Подготовка письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении 1-го семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2019 г.)	5	16.10.2019	29.10.2019	Письмо о проведении семинара	Демина О.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
3.1.4	П	Проведение 1-го семинара для учителей начальных классов и подготовка отчета о проведении (не менее 45 участников) (2019 г)	1	29.10.2019	29.10.2019	Регистрационный лист, программа семинара, фотоотчет	Серых Л.В.
3.1.5	П	Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении регионального научно-методического семинара, с привлечение высоко квалифицированного специалиста из другого региона		30.10.2019	14.11.2019	Приказ о проведении семинара	Демина О.А.
3.1.6	П	Подготовка письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении регионального научно-методического семинара, с привлечение высоко квалифицированного специалиста из другого региона и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области		30.10.2019	14.11.2019	Письмо о проведении семинара	Демина О.А.
3.1.7	Р	Проведение регионального научно-методического семинара, с привлечение высоко квалифицированного специалиста из другого региона для учителей начальных классов и подготовка отчета о проведении	2	14.11.2019	15.11.2019	Регистрационный лист, программа семинара, фотоотчет, скан трудового договора на условиях почасовой оплаты	Серых Л.В.
3.1.8	П	Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении 2-го семинара (2020 г.)	3	19.02.2020	21.02.2020	Приказ о проведении семинара	Демина О.А.
3.1.9	П	Подготовка письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении 2-го семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2020 г.)	3	19.02.2020	21.02.2020	Письмо о проведении семинара	Демина О.А.
3.1.10	Р	Проведение 2-го семинара для учителей начальных классов и подготовка отчета о проведении (не менее 48 участников) (2020 г.)	1	19.02.2020	19.02.2020	Регистрационный лист, программа семинара, фотоотчет	Терехова С.Е.
3.1.11	П	Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении 2-го семинара (2020 г.)	3	21.10.2020	23.10.2020	Приказ о проведении семинара	Демина О.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
3.1.12	П	Подготовка письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении 3-го семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2020 г.)	3	21.10.2020	23.10.2020	Письмо о проведении семинара	Демина О.А
3.1.13	Р	Проведение 3-го семинара для учителей начальных классов и подготовка отчета о проведении (не менее 47 участников) (2020 г.)	1	21.10.2020	21.10.2020	Регистрационный лист, программа семинара, фотоотчет	Белова О.В.
3.1.14	П	Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении 4-го семинара (2021 г.)	3	17.02.2021	19.02.2021	Приказ о проведении семинара	Демина О.А
3.1.15	П	Подготовка письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении 4-го семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2021 г.)	3	17.02.2021	19.02.2021	Письмо о проведении семинара	Демина О.А
3.1.16	П	Проведение 4-го семинара для учителей начальных классов и подготовка отчета о проведении (не менее 40 участников) (2021 г.)	1	17.02.2021	17.02.2021	Регистрационный лист, программа семинара, фотоотчет	Терехова С.Е.
3.2	-	Повышение квалификации учителей начальных классов по проблеме формирования функциональной грамотности обучающихся начальной школы (не менее 50 учителей)	97	07.11.2019	20.03.2020	Отчет об окончании блока работ проекта	Демина О.А.
3.2.1	П	Разработка и утверждение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современные подходы к формированию функциональной грамотности младших школьников» (объемом 24 часа)	2	07.11.2019	08.11.2019	Утвержденная дополнительная профессиональная программа повышения квалификации	Серых Л.В.
3.2.2	Р	Организация и проведение обучения не менее 25 учителей начальной школы по программе «Современные подходы к формированию функциональной грамотности младших школьников» (24 часа) (1 группа)	3	09.12.2019	11.12.2019	Сформированный список слушателей курсов, приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о зачислении, скан служебной записки	Демина О.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
						об организации платных услуг	
3.2.3	P	Организация и проведение обучения не менее 25 учителей начальной школы по программе «Современные подходы к формированию функциональной грамотности младших школьников» (24 часа) (2 группа)	3	18.03.2020	20.03.2020	Сформированный список слушателей курсов, приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о зачислении, скан служебной записки об организации платных услуг	Демина О.А.
3.3	P	Разработка и утверждение сметы расходов на реализацию мероприятий проекта (финансирование из сложившейся экономии по состоянию на 01 января 2019 года в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования Белгородской области»)		14.10.2019	14.11.2019	Смета расходов на реализацию мероприятий проекта	Серых Л.В.
4		Разработка и издание методического комплекса по формированию и оценке функциональной грамотности у обучающихся начальной школы:	279	02.12.2019	24.12.2020	Отчет об окончании блока работ проекта	Пульная С.А.
4.1		<i>Разработка и издание сборника для обучающихся начальной школы, включающего систему заданий и упражнений, диагностический инструментарий, методические рекомендации</i>	20	<i>02.12.2019</i>	<i>27.12.2019</i>	<i>Отчет об окончании блока работ проекта</i>	<i>Демина О.А.</i>
4.1.1	П	Подготовка и разработка материалов для макета сборника, для обучающихся начальной школы, включающего систему заданий и упражнений, диагностический инструментарий, методические рекомендации	18	02.12.2019	25.12.2019	Материалы для макета сборника, скан трудового договора на условиях почасовой оплаты	Пульная С.А.
4.1.2	П	Подготовка материала для макета сборника	7	02.12.2019	10.12.2019	Материалы для	Зарубин А.В.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		(Муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное учреждение «Шуховский лицей» города Белгорода)				сборника	
4.1.3	П	Подготовка материала для макета сборника (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с углубленным изучением отдельных предметов»)	7	02.12.2019	10.12.2019	Материалы для сборника	Шатило В.В.
4.1.4	П	Подготовка материала для макета сборника (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» города Белгорода)	7	02.12.2019	10.12.2019	Материалы для сборника	Кайдалова Е.В.
4.1.5	П	Подготовка материала для макета сборника (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 15 «Луч» города Белгорода)	7	02.12.2019	10.12.2019	Материалы для сборника	Козловцева А.В.
4.1.6	Р	Рассмотрение на заседании редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» сборника для обучающихся начальной школы	3	23.12.2019	25.12.2019	Протокол заседания редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Серых Л.В.
4.1.7	Р	Издание сборника для обучающихся начальной школы, включающего систему заданий и упражнений, диагностический инструментарий, методические рекомендации	5	23.12.2019	27.12.2019	Макет сборника, скан договора на издание сборника	Серых Л.В.
4.1.8	Р	Распространение сборника для обучающихся начальной школы в 22 муниципальных образования Белгородской области	5	23.12.2019	27.12.2019	Ведомость выдачи сборника	Демина О.А.
4.2		<i>Разработка и издание сборника методических материалов для учителей начальных классов по формированию функциональной грамотности,</i>	19	02.06.2020	26.06.2020	<i>Отчет об окончании блока работ проекта</i>	<i>Демина О.А..</i>

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		<i>включающего уроки (1-4 классы):</i>					
4.2.1	П	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел 1 «Формирование естественнонаучной и математической функциональной грамотности младшего школьника» сборника методических материалов	7	02.06.2020	10.06.2020	Материалы для макета сборника, , скан трудового договора на условиях почасовой оплаты	Пульная С.А.
4.2.2	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 1 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» Алексеевского городского округа Белгородской области)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Битюцкая А.А.
4.2.3	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 1 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад №26 «Акварель» города Белгорода)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Тонкогубова И. А.
4.2.4	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 1 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №10» города Белгорода)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Стебловская Л. С.
4.2.5	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 1 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 15 «Луч» города Белгорода)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Козловцева А.В.
4.2.6	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 1	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Шатило В.В.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		(Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с углубленным изучением отдельных предметов»)					
4.2.7	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 1 (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Иванчук Е.В.
4.2.8	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 1 (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» города Валуйки Белгородской области)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Жуков А.И.
4.2.9	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 1 (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области»)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Масютенко С.А.
4.2.10	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 1 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» города Белгорода)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Кайдалова Е.В.
4.2.11	П	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел 2 «Формирование общекультурной и социальной функциональной грамотности младшего	7	02.06.2020	10.06.2020	Материалы для макета сборника, , скан трудового договора на условиях	Белова О.В.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		школьника»				почасовой оплаты	
4.2.12	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 2 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Волоконовская средняя общеобразовательная школа №1 Волоконовского района Белгородской области»)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Горюнова А.Г.
4.2.13	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 2 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. В.Г.Шухова» города Грайворона Грайворонского района Белгородской области)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Устинова О.О.
4.2.14	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 2 (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Губкина Белгородской области)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Шевцова М.В.
4.2.15	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 2 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Мироненко Е.М.
4.2.16	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 2 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мелиховская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Ветерцова Р.В.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
4.2.17	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 2 (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» Красненского района Белгородской области)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Переверзева Н.М.
4.2.18	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 2 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никитовская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко» Красногвардейского района Белгородской области)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Дорохина Е.В.
4.2.19	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 2 (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснояржская средняя общеобразовательная школа №2»)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Руденко С.А.
4.2.20	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 2 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Новый Оскол Белгородской области)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Горбатко Л.Н.
4.2.21	П	Подготовка и разработка конспектов уроков для макета сборника в раздел 3 «Формирование языковой и литературной функциональной грамотности младшего школьника»	7	02.06.2020	10.06.2020	Материалы для макета сборника, , скан трудового договора на условиях почасовой оплаты	Терехова С.Е.
4.2.22	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 3	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Пономарёва

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области)					О.А.
4.2.23	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 3 (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1»)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Пустоварова С.А.
4.2.24	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 3 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской области»)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Волочаева М.В.
4.2.25	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 3 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» города Старый Оскол Белгородской области)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Гринева Л.Д.
4.2.26	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 3 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 поселка Чернянка Белгородской области»)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Артеменко В.Н.
4.2.27	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 3 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №8 города Шебекино»)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Браташ Л.П.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
4.2.28	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 3 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Строитель Яковлевского городского округа»)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Коновалова Н.В.
4.2.29	П	Подготовка конспектов уроков для макета сборника методических материалов в раздел 3 (Муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное учреждение «Шуховский лицей» города Белгорода)	7	02.06.2020	10.06.2020	Конспекты уроков	Зарубин А.В.
4.2.30	Р	Рассмотрение на заседании редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» сборника методических материалов для учителей начальных классов по формированию функциональной грамотности, включающий уроки (1-4 классы)	5	22.06.2020	26.06.2020	Протокол заседания редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Серых Л.В.
4.2.31	Р	Издание сборника для учителей начальных классов по формированию функциональной грамотности, включающий уроки (1-4 классы)	5	22.06.2020	26.06.2020	Макет сборника, скан договора на издание сборника	Серых Л.В.
4.2.32	Р	Распространение сборника методических материалов для учителей начальных классов в 22 муниципальных образования Белгородской области	5	22.06.2020	26.06.2020	Ведомость выдачи сборника	Демина О.А.
4.3	-	<i>Разработка и издание сборника методических материалов для учителей начальных классов по современным технологиям обучения в начальной школе:</i>	18	<i>01.12.2020</i>	<i>24.12.2020</i>	<i>Отчет об окончании блока работ проекта</i>	<i>Демина О.А.</i>
4.3.1	П	Подготовка и разработка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технология проблемно-	8	01.12.2020	10.12.2020	Материалы для макета сборника, скан трудового	Серых Л.В.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		диалогового общения» для учителей начальных классов по современным технологиям обучения в начальной школе:				договора на условиях почасовой оплаты	
4.3.2	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технология проблемно-диалогового общения» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» Алексеевского городского округа Белгородской области)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Битюцкая А.А
4.3.3	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технология проблемно-диалогового общения» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа-детский сад №26 «Акварель» города Белгорода)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Тонкогубова И. А.
4.3.4	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технология проблемно-диалогового общения» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №10» города Белгорода)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Стебловская Л. С.
4.3.5	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технология проблемно-диалогового общения» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 15 «Луч» города Белгорода)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Козловцева А.В.
4.3.6	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием	Шатило В.В.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		«Технология проблемно-диалогового общения» (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с углубленным изучением отдельных предметов»)				технологии	
4.3.7	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технология проблемно-диалогового общения» (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Иванчук Е.В.
4.3.8	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технология проблемно-диалогового общения» (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» города Валуйки Белгородской области)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Жуков А.И.
4.3.9	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технология проблемно-диалогового общения» (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области»)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Масютенко С.А
4.3.10	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технология проблемно-диалогового общения» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Волоконовская средняя общеобразовательная	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Горюнова А.Г.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		школа №1 Волоконовского района Белгородской области))					
4.3.11	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технология проблемно-диалогового общения» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. В.Г.Шухова» города Грайворона Грайворонского района Белгородской области)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Устинова О.О.
4.3.12	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технология проблемно-диалогового общения» (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Губкина Белгородской области)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Шевцова М.В.
4.3.13	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технология проблемно-диалогового общения» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Мироненко Е.М.
4.3.14	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технология проблемно-диалогового общения» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» города Белгорода)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Кайдалова Е.В.
4.3.15	П	Подготовка и разработка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития	8	01.12.2020	10.12.2020	Материалы для макета сборника, , скан трудового	Пульная С.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		критического мышления» для учителей начальных классов по современным технологиям обучения в начальной школе				договора на условиях почасовой оплаты	
4.3.16	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Строитель Яковлевского городского округа»)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Коновалова Н.В.
4.3.17	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мелиховская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Ветерцова Р.В.
4.3.18	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М. И. Светличной» Красненского района Белгородской области)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Переверзева Н.М.
4.3.19	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Дорохина Е.В.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		«Никитовская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко» Красногвардейского района Белгородской области)					
4.3.20	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснояржская средняя общеобразовательная школа №2»)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Руденко С.А.
4.3.21	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Новый Оскол Белгородской области)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Горбатко Л.Н.
4.3.22	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Пономарёва О.А.
4.3.23	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1»)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Пустоварова С.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
4.3.24	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской области»)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Волочаева М.В.
4.3.25	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» города Старый Оскол Белгородской области)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Гринева Л.Д.
4.3.26	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 поселка Чернянка Белгородской области»)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Артеменко В.Н.
4.3.27	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №8 города Шебекино»)	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Браташ Л.П.
4.3.28	П	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное учреждение	8	01.12.2020	10.12.2020	Конспекты уроков с использованием технологии	Зарубин А.В.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		«Шуховский лицей» города Белгорода)					
4.3.29	Р	Рассмотрение сборника на редакционно-издательском совете ОГАОУ ДПО «БелИРО» сборника методических материалов для учителей начальных классов по современным технологиям обучения в начальной школе	4	21.12.2020	24.12.2020	Протокол заседания редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Серых Л.В.
4.3.30	Р	Издание сборника методических материалов для учителей начальных классов по современным технологиям обучения в начальной школе	4	21.12.2020	24.12.2020	Макет сборника, скан договора на издание сборника	Серых Л.В.
4.3.31	Р	Распространение сборника методических материалов для учителей начальных классов по современным технологиям обучения в начальной школе в 22 муниципальных образованиях Белгородской области	4	21.12.2020	24.12.2020	Ведомость выдачи сборника	Демина О.А.
5.		Разработка и апробация динамической модели формирования функциональной грамотности младших школьников в 22 «пилотных» общеобразовательных организациях 22 муниципальных образований Белгородской области	437	16.09.2019	18.05.2021	Отчет об окончании блока работ	Пульная С.А.
5.1	П	Разработка динамической модели формирования функциональной грамотности младших школьников	70	16.09.2019	20.12.2019	Динамическая модель формирования функциональной грамотности младших школьников	Серых Л.В.
5.2	П	Организация и проведение мониторинга достижения показателей уровня сформированности функциональной грамотности младших школьников пилотных образовательных организаций (2019 год)	10	16.12.2019	27.12.2019	Аналитический отчет по результатам мониторинга достижения показателей уровня сформированности	Пульная С.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
						функциональной грамотности младших школьников	
5.3	П	Организация и проведение мониторинга достижения показателей уровня сформированности функциональной грамотности младших школьников пилотных образовательных организаций (2020 год)	5	21.12.2020	25.12.2020	Аналитический отчет по результатам мониторинга достижения показателей уровня сформированности функциональной грамотности младших школьников	Пульная С.А.
5.4.	П	Организация и проведение мониторинга достижения показателей уровня сформированности функциональной грамотности младших школьников пилотных образовательных организаций (2021 год)	7	10.05.2021	18.05.2021	Аналитический отчет по результатам мониторинга достижения показателей уровня сформированности функциональной грамотности младших школьников	Пульная С.А.
6		Создание и организация работы группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» для учителей начальных классов, родителей обучающихся и общественности (в социальной сети ВКОНТАКТЕ):	417	21.10.2019	25.05.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Демина О.А.
6.1	Р	Создание в социальной сети ВКОНТАКТЕ группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» для учителей начальных классов, родителей обучающихся и общественности	4	28.10.2019	31.10.2019	Скриншоты страницы сайта, ссылка	Юрьева М.Н.
6.2		Проведение мониторинга функционирования в	412	28.10.2019	25.05.2021	Отчет об окончании	Пульная С.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		социальной сети ВКОНТАКТЕ группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» для учителей начальных классов, родителей обучающихся и общественности поквартально:				блока работ проекта	
6.2.1	П	Проведение мониторинга функционирования в социальной сети ВКОНТАКТЕ группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» для учителей начальных классов, родителей обучающихся и общественности (в IV квартале 2019 г.)	47	28.10.2019	31.12.2019	Скриншоты страницы сайта, ссылка	Савранская Е.С.
6.2.2	П	Проведение мониторинга функционирования в социальной сети ВКОНТАКТЕ группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» для учителей начальных классов, родителей обучающихся и общественности (в I квартале 2020 г.)	57	13.01.2020	31.03.2020	Скриншоты страницы сайта, ссылка	Пульная С.А.
6.2.3	П	Проведение мониторинга функционирования в социальной сети ВКОНТАКТЕ группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» для учителей начальных классов, родителей обучающихся и общественности (во II квартале 2020 г.)	65	01.04.2020	30.06.2020	Скриншоты страницы сайта, ссылка	Пульная С.А.
6.2.4	П	Проведение мониторинга функционирования в социальной сети ВКОНТАКТЕ группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» для учителей начальных классов, родителей обучающихся и общественности (в III квартале 2020 г.)	66	01.07.2020	30.09.2020	Скриншоты страницы сайта, ссылка	Пульная С.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
6.2.5	П	Проведение мониторинга функционирования в социальной сети ВКОНТАКТЕ группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» для учителей начальных классов, родителей обучающихся и общественности (в VI квартале 2020 г.)	66	01.10.2020	31.12.2020	Скриншоты страницы сайта, ссылка	Пульная С.А.
6.2.6	П	Проведение мониторинга функционирования в социальной сети ВКОНТАКТЕ группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» для учителей начальных классов, родителей обучающихся и общественности (в I квартале 2021 г.)	58	11.01.2021	31.03.2021	Скриншоты страницы сайта, ссылка	Пульная С.А.
6.2.7	П	Проведение мониторинга функционирования в социальной сети ВКОНТАКТЕ группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» для учителей начальных классов, родителей обучающихся и общественности (во II квартале 2021 г.)	39	01.04.2021	25.05.2021	Скриншоты страницы сайта, ссылка	Пульная С.А.
6.3	П	Проведение промежуточного мониторинга количества участников группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» (2020 г.)	2	10.06.2020	11.06.2020	Скриншоты страницы сайта группы	Пульная С.А.
6.4	П	Проведение итогового мониторинга количества участников группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» (2021 г.)	2	18.05.2021	19.05.2021	Скриншоты страницы сайта группы	Пульная С.А.
6.5	П	Подготовка аналитической справки о деятельности группы общественно-профессионального интернет-сообщества	2	20.05.2021	21.05.2021	Аналитическая справка	Пульная С.А.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
		«Начальная школа Белогорья» (2021 г.)					
7.		Информационное сопровождение проекта	416	16.10.2019	19.05.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Демина О.А.
7.1	Р	Подготовка информации о проведении семинара (анонс) и размещение в разделе проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	5	16.10.2019	22.10.2019	Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО», ссылка	Серых Л.В.
7.2	Р	Подготовка информации о проведенных семинарах и размещение в разделе проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	5	22.02.2021	26.02.2021	Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО», ссылка	Серых Л.В.
7.3	Р	Подготовка информации о проведении обучения и размещение в разделе проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	4	23.03.2020	26.03.2020	Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО», ссылка	Демина О.А.
7.4	Р	Размещение методических материалов по формированию и оценке функциональной грамотности у обучающихся начальной школы на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»	3	28.12.2020	30.12.2020	Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО», ссылка	Демина О.А.
7.5	Р	Подготовка и размещение информации о реализации проекта на сайте департамента образования Белгородской области	3	17.05.2021	19.05.2021	Скриншот страницы сайта департамента образования, ссылка	Демина О.А.
И т о г о:			442	16.09.2019	25.05.2021		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл. ¹	мест.	средства хоз. суб- та	заемные средства	Прочие
1	Создание базы учителей начальной школы из 24 общеобразовательных организаций 22 муниципальных образований области:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Разработка и проведение диагностик уровня формирования функциональной грамотности у обучающихся начальной школы с использованием разработанного диагностического инструментария	14,20470	0,0	14,20470	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Разработка диагностического инструментария для организации и проведения стартовой, промежуточной и итоговой диагностики формирования функциональной грамотности у обучающихся начальной школы	14,20470	0,0	14,20470	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	<i>Проведение диагностик уровня формирования функциональной грамотности у обучающихся начальной школы</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1	Проведение стартовой диагностики уровня формирования функциональной грамотности у обучающихся начальной школы (2019)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Подготовка аналитической информации о проведении стартовой диагностики уровня формирования функциональной грамотности (2019)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3	Проведение промежуточной диагностики уровня формирования функциональной грамотности у	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Государственная программа «Развитие образования Белгородской области», подпрограмма 5 «Государственная политика в сфере образования», основное мероприятие 5.3 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации».

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
3.1.14	Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении 4 семинара (2021 г.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.15	Подготовка письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении 4 семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2021 г.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.16	Проведение 4 семинара для учителей начальных классов и подготовка отчета о проведении (2021 г)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	<i>Повышение квалификации учителей начальных классов по проблеме формирования функциональной грамотности обучающихся начальной школы:</i>	29,05757	0,0	29,05757	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.1	Разработка и утверждение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современные подходы к формированию функциональной грамотности младших школьников» (объемом 24 часа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2	Организация и проведение обучения не менее 25 учителей начальной школы по программе «Современные подходы к формированию функциональной грамотности младших школьников» (24 часа) (1 группа)	14,05757	0,0	14,05757	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3	Организация и проведение обучения не менее 25 учителей начальной школы по программе «Современные подходы к формированию функциональной грамотности младших школьников» (24 часа) (2 группа)	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Разработка и утверждение сметы расходов на реализацию мероприятий проекта (финансирование из сложившейся экономии по состоянию на 01 января 2019 года в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие образования Белгородской	4,85052		4,85052				

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
4.3.27	Подготовка материалов для сборника методических материалов по направлению «Технологии развития критического мышления» (Муниципальное автономное нетиповое общеобразовательное учреждение «Шуховский лицей» города Белгорода)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.28	Рассмотрение сборника на редакционно-издательском совете ОГАОУ ДПО «БелИРО» сборника методических материалов для учителей начальных классов по современным технологиям обучения в начальной школе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.29	Издание сборника методических материалов для учителей начальных классов по современным технологиям обучения в начальной школе	20,000	0,0	20,000	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.30	Распространение сборника методических материалов для учителей начальных классов по современным технологиям обучения в начальной школе в 22 муниципальных образования Белгородской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Разработка и апробация динамической модели формирования функциональной грамотности младших школьников в 22 «пилотных» общеобразовательных организациях 22 муниципальных образований Белгородской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Создание и организация работы группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» для учителей начальных классов, родителей обучающихся и общественности (в социальной сети ВКОНТАКТЕ):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Информационное сопровождение проекта:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:	204,75052	0,0	204,75052	0,0	0,0	0,0	0,0

Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Недостаточный уровень компетенций педагогов, ответственных за формирование функциональной грамотности младших школьников	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение сроков реализации проекта, - невыполнение требований к результату проекта 	<ul style="list-style-type: none"> - организация и проведение обучения не менее 25 учителей начальной школы по программе «Современные подходы к формированию функциональной грамотности младших школьников» (24 часа) (1 группа) - организация и проведение обучения не менее 25 учителей начальной школы по программе «Современные подходы к формированию функциональной грамотности младших школьников» (24 часа) (1 группа) - издание сборника методических материалов для учителей начальных классов по современным технологиям обучения в начальной школе 	<p>Демина О.А.</p> <p>Демина О.А.</p> <p>Серых Л.В.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - корректировка сроков реализации проекта, - проведение дополнительных образовательных мероприятий для педагогов

№	Риск	Ожидаемые	Предупреждение наступления риска	Действия в случае наступления
2	Несвоевременное финансирование мероприятий проекта	- срыв сроков реализации проекта	- своевременная подготовка и подача заявок на финансирование работ проекта	Демина О.А. - корректировка сроков реализации проекта
3	Низкий уровень заинтересованности сотрудников образовательных организаций к участию в запланированных мероприятиях проекта	-нарушение сроков реализации проекта, - невыполнение требований к результату проекта	- проведение инструктивного вебинара руководителями пилотных образовательных организаций и педагогами по вопросам формирования функциональной грамотности у младших школьников	Серых Л.В. - проведение дополнительных разъяснительных мероприятий для специалистов и руководителей ОО, участвующих в реализации проекта
4	Низкий уровень информированности родителей обучающихся о мероприятиях проекта	- невыполнение одного из требований к результату	- информационное сопровождение проекта; - создание и организация работы группы общественно-профессионального интернет-сообщества «Начальная школа Белогорья» для учителей начальных классов, родителей обучающихся и общественности (в социальной сети ВКОНТАКТЕ)	Демина О.А. - проведение дополнительных информационных мероприятий для родительской общественности, - корректировка сроков реализации проекта

4. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента образования Белгородской области	Проектный менеджер 2 класса	Куратор проекта	Приказ департамента образования Белгородской области от 12.09.2019 № 2764
2.	Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»	-	Руководитель проекта член рабочей группы (П/Р)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 24.12.2019 № 810-ОД «О создании группы управления проектом «Формирование функциональной грамотности младших школьников»
3.	Каюшникова Мария Владимировна, главный инспектор отдела проектной деятельности управления организационной деятельности департамента образования области	Проектный специалист 1 класса	Администратор проекта	Приказ департамента образования Белгородской области от 04.10.2019г. № 3061
4.	Демина Олеся Алексеевна, старший методист кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»	-	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (П/Р), ответственный за блок работ	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 24.10.2019 г. № 936-ОД
5.	Белова Оксана Владимировна, старший преподаватель, ОГАОУ ДПО «БелИРО»	-	Член рабочей группы (П/Р)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 24.10.2019 г. № 936
6.	Терехова Светлана Егоровна, доцент кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 24.10.2019 г. № 936
7.	Репринцева Галина Анатольевна, доцент кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО»	-	Член рабочей группы (П/Р)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 24.10.2019 г. № 936
8.	Пульная Светлана Алексеевна, методист кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»	-	Член рабочей группы (П), Ответственный за блок работ	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 24.10.2019 г. № 936

9.	Битюцкая Алевтина Анатольевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» Алексеевского городского округа Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа от 24.09.2019 № 824
10.	Кайдалова Елена Владимировна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» города Белгорода	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации города Белгорода от 18.10.2019 № 1520
11.	Зарубин Александр Владимирович, директор муниципального автономного нетипового общеобразовательного учреждения «Шуховский лицей» города Белгорода	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации города Белгорода от 18.10.2019 № 1520
12.	Тонкогубова Ирина Александровна, директор МБОУ «Начальная школа-детский сад №26 «Акварель» города Белгорода	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации города Белгорода от 18.10.2019 № 1520
13.	Стебловская Лариса Станиславовна, директор МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации города Белгорода от 18.10.2019 № 1520
14.	Козловцева Анна Викторовна, директор МБОУ «Центр образования № 15 «Луч»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации города Белгорода от 18.10.2019 № 1520
15.	Шатило Валентина Владимировна, директор МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с углубленным изучением отдельных предметов»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Белгородского района Белгородской области от 26.09.2019 № 1214
16.	Иванчук Елена Васильевна, директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Борисовского района от 25.09.2019 № 693
17.	Жуков Алексей Иванович, директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Валуйского

	углубленным изучением отдельных предметов» города Валуйки Белгородской области			городского округа от 26.09.2019 № 681-од
18.	Масютенко Светлана Анатольевна, директор МОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Вейделевского района от 25.09.2019 № 505
19.	Горюнова Алла Геннадьевна, директор МБОУ «Волоконовская средняя общеобразовательная школа №1 Волоконовского района Белгородской области»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Волоконовский район» от 26.09.2019 № 1302
20.	Устинова Ольга Олеговна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. В.Г.Шухова» города Грайворона Грайворонского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Грайворонского городского округа от 26.09.2019 № 891
21.	Шевцова Маргарита Васильевна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Губкина Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Губкинского городского округа от 26.09.2019 № 2418
22.	Мироненко Евгений Михайлович, директор МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Ивнянский район» от 26.09.2019 № 764
23.	Ветерцова Руслана Викторовна, директор МБОУ «Мелиховская средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» от 26.09.2019 № 1100
24.	Переверзева Наталья Михайловна, директор МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М. И.	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Красненского района Белгородской области

	Светличной» Красненского района Белгородской области			от 26.09.2019 № 905
25.	Дорохина Елена Васильевна, директор МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко» Красногвардейского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Красненский район» от 25.09.2019 № 758-од
26.	Руденко Светлана Анатольевна, директор МОУ «Краснояружская средняя общеобразовательная школа №2»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Краснояружского района Белгородской области от 24.09.2019 № 517
27.	Горбатко Лидия Николаевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Новооскольского городского округа от 25.09.2019 № 868
28.	Пономарева Ольга Алексеевна, директор МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Прохоровского района от 23.09.2019 № 820
29.	Пустоварова Светлана Анатольевна, директор МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Ракитянского района от 26.09.2019 № 209-11-1343
30.	Волочаева Марина Викторовна, директор МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской области»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от 24.09.2019 № 1181
31.	Гринева Людмила Дмитриевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов» города Старый Оскол Белгородской области	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области

				от 01.10.2019 № 1284
32.	Артеменко Валентина Николаевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 поселка Чернянка Белгородской области»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Чернянского района Белгородской области от 25.09.2019 № 867
33.	Браташ Лариса Павловна, директор МБОУ «Прогимназия №8 г. Шебекино»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ муниципального казенного учреждения «Управление образования Шебекинского городского округа Белгородской области» от 27.09.2019 № 1501
34.	Коновалова Надежда Владимировна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель Яковлевского городского округа»	-	Член рабочей группы (П)	Приказ управления образования администрации Яковлевского городского округа от 09.10.2019 № 883
35.	Савранская Елена Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода	-	Член рабочей группы (П)	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 24.10.2019 г. № 936-ОД
36.	Юрьева Майя Николаевна, заместитель директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель Яковлевского городского округа»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Яковлевского городского округа от 09.10.2019 № 883

5. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежеквартально
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежеквартально
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	По мере необходимости